

Số: 2044/QĐ-TCTCHKVN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 05 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án:
“Xây dựng nhà ga hàng hóa - Cảng hàng không quốc tế Cát Bi”

TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM-CTCP

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 4 năm 2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 115/QĐ-HĐQT ngày 26 tháng 4 năm 2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam – CTCP Ban hành quy chế quản lý tài chính Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP;

Căn cứ Quyết định số 29/QĐ-HĐQT ngày 25 tháng 02 năm 2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam – CTCP Ban hành quy chế quản lý hoạt động đầu tư xây dựng và đầu tư mua sắm hàng hóa của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP;

Căn cứ Quyết định số 3067/QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư cho dự án “Xây dựng nhà ga hàng hóa – Cảng hàng không quốc tế Cát Bi”;

Căn cứ Quyết định số 2127/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng về việc chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án Xây dựng nhà ga hàng hóa – Cảng hàng không quốc tế Cát Bi;

Căn cứ Nghị Quyết số 522/NQ-HĐQT ngày 09 tháng 11 năm 2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP về việc Phê duyệt dự án và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án “Xây dựng nhà ga hàng hóa - Cảng hàng không quốc tế Cát Bi”;

Căn cứ Quyết định số 4757/QĐ-TCTCHKVN ngày 14 tháng 11 năm 2023 của Tổng giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP Phê duyệt dự án “Xây dựng nhà ga hàng hóa - Cảng hàng không quốc tế Cát Bi”;



Căn cứ Quyết định số 4758/QĐ-TCTCHKVN ngày 14 tháng 11 năm 2023 của Tổng giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án “Xây dựng nhà ga hàng hóa - Cảng hàng không quốc tế Cát Bi”;

Căn cứ Tờ trình số 18/TTr-BQLDAT2CB ngày 02 tháng 5 năm 2024 của Ban Quản lý dự án Xây dựng nhà ga hành khách T2 – Cảng hàng không quốc tế Cát Bi trình phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: “Xây dựng nhà ga hàng hóa – Cảng hàng không quốc tế Cát Bi”;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 19/BC-HĐTĐ ngày 03 tháng 5 năm 2024 của Hội đồng thẩm định về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: “Xây dựng nhà ga hàng hóa – Cảng hàng không quốc tế Cát Bi”;

Căn cứ Tờ trình số 1845/TTr-TCTCHKVN ngày 07 tháng 5 năm 2024 của Tổng giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: “Xây dựng nhà ga hàng hóa – Cảng hàng không quốc tế Cát Bi”;

Căn cứ Nghị quyết số 189/NQ-HĐQT ngày 09 tháng 5 năm 2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: “Xây dựng nhà ga hàng hóa - Cảng hàng không quốc tế Cát Bi”.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án “Xây dựng nhà ga hàng hóa – Cảng hàng không quốc tế Cát Bi” với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Ban Quản lý dự án Xây dựng nhà ga hành khách T2 – Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, Ban Xây dựng cơ bản, Ban Kế hoạch, Ban Tài chính – Kế toán, Ban Kỹ thuật Công nghệ - Môi trường và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ theo các quy định hiện hành và của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) Trưởng Ban Quản lý dự án Xây dựng nhà ga hành khách T2 – Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, Trưởng ban Xây dựng cơ bản, Trưởng ban Kế hoạch, Trưởng ban Tài chính – Kế toán, Trưởng ban Kỹ thuật Công nghệ - Môi trường và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT (để b/c);
- Ban Tổng giám đốc (để b/c);
- Lưu VT; BQLDAT2CB.



Phụ lục 1: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh
(Đính kèm Quyết định số 2044/QĐ-TCTCHKVN ngày 22/5/2024)

Bảng số 1 - Phần công việc đã thực hiện

Stt	Tên gói thầu	Đơn vị thực hiện	Giá trị (đồng)	Văn bản phê duyệt
1	Gói thầu số 01 “Lập nhiệm vụ Khảo sát xây dựng, Báo cáo nghiên cứu khả thi và nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng (1/500)” thuộc dự án “Xây dựng Nhà ga hàng hóa - Cảng hàng không quốc tế Cát Bi”	Công ty Cổ phần Tư vấn Công nghệ, Thiết bị và Kiểm định xây dựng – Coninco	27.000.000	Quyết định số 3510/QĐ-TCTCHKVN ngày 07/10/2020 của Tổng giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP Về việc: Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01 “Lập nhiệm vụ Khảo sát xây dựng, Báo cáo nghiên cứu khả thi và nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng (1/500)” thuộc dự án “Xây dựng Nhà ga hàng hóa - Cảng HKQT Cát Bi”.
2	Gói thầu số 1A “Tư vấn lập đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư”	Công ty TNHH một thành viên Thiết kế và Tư vấn xây dựng công trình hàng không ADCC	198.000.000	Quyết định số 1437/QĐ-TCTCHKVN ngày 14/4/2023 của Tổng giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP Về việc: Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 1A “Tư vấn lập đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư” thuộc dự án “Xây dựng nhà ga hàng hóa - Cảng hàng không quốc tế Cát Bi”
3	Gói thầu số 2 “Khảo sát xây dựng và lập Báo cáo nghiên cứu khả thi”	Liên danh nhà thầu tư vấn Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam – Trung tâm Nghiên cứu Địa kỹ thuật	2.091.584.097	Quyết định số 2877/QĐ-TCTCHKVN ngày 12 tháng 7 năm 2023 của Tổng giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP Về việc Phê duyệt bổ sung, điều chỉnh Hợp đồng số 22055/ACV-CDC-GTC ngày 12/05/2022 về thực hiện gói thầu số 2: “Khảo sát xây dựng và lập báo cáo nghiên cứu khả thi”; Hợp đồng số 22077A/XD/ACV-ADCC ngày 20/06/2022 về việc thực hiện gói thầu số 3 “Giám sát khảo sát xây dựng” và Hợp đồng số 22128/XD/ACV-ADCC ngày 01/11/2022 về việc thực hiện Gói thầu số 4 “Thẩm tra báo cáo

Stt	Tên gói thầu	Đơn vị thực hiện	Giá trị (đồng)	Văn bản phê duyệt
				nghiên cứu khả thi” thuộc dự án “Xây dựng Nhà ga hàng hóa - Cảng HKQT Cát Bi”.
4	Gói thầu số 3 “Giám sát khảo sát xây dựng” cho Dự án “Xây dựng Nhà ga hàng hóa - Cảng hàng không quốc tế Cát Bi”	Công ty TNHH một thành viên Thiết kế và Tư vấn xây dựng công trình hàng không ADCC	43.900.000	Quyết định số 2877/QĐ-TCTCHKVN ngày 12 tháng 7 năm 2023 của Tổng giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP Về việc Phê duyệt bổ sung, điều chỉnh Hợp đồng số 22055/ACV-CDC-GTC ngày 12/05/2022 về thực hiện gói thầu số 2: “Khảo sát xây dựng và lập báo cáo nghiên cứu khả thi”; Hợp đồng số 22077A/XD/ACV-ADCC ngày 20/06/2022 về việc thực hiện gói thầu số 3 “Giám sát khảo sát xây dựng” và Hợp đồng số 22128/XD/ACV-ADCC ngày 01/11/2022 về việc thực hiện Gói thầu số 4 “Thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi” thuộc dự án “Xây dựng Nhà ga hàng hóa - Cảng HKQT Cát Bi”.
5	Gói thầu số 4 “Thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi”	Công ty TNHH một thành viên Thiết kế và Tư vấn xây dựng công trình hàng không ADCC	188.472.367	Quyết định số 2877/QĐ-TCTCHKVN ngày 12 tháng 7 năm 2023 của Tổng giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP Về việc Phê duyệt bổ sung, điều chỉnh Hợp đồng số 22055/ACV-CDC-GTC ngày 12/05/2022 về thực hiện gói thầu số 2: “Khảo sát xây dựng và lập báo cáo nghiên cứu khả thi”; Hợp đồng số 22077A/XD/ACV-ADCC ngày 20/06/2022 về việc thực hiện gói thầu số 3 “Giám sát khảo sát xây dựng” và Hợp đồng số 22128/XD/ACV-ADCC ngày 01/11/2022 về việc thực hiện Gói thầu số 4 “Thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi” thuộc dự án “Xây dựng Nhà ga hàng hóa - Cảng HKQT Cát Bi”.

Stt	Tên gói thầu	Đơn vị thực hiện	Giá trị (đồng)	Văn bản phê duyệt
6	Gói thầu số 5: “Khảo sát và lập phương án kỹ thuật, dự toán rà phá bom mìn vật nổ”	Tiểu đoàn 544/Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội	13.500.000	Quyết định số 5304/QĐ-TCTCHKVN ngày 19 tháng 12 năm 2023 của Tổng giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP về việc Phê duyệt Kết quả chỉ định thầu thuộc gói thầu số 5: “Khảo sát và lập phương án kỹ thuật, dự toán rà phá bom mìn vật nổ” Dự án: “Xây dựng nhà ga hàng hóa – Cảng hàng không quốc tế Cát Bi”.
7	Gói thầu số 6 “Thi công rà phá bom mìn và vật nổ”.	Tổng công ty xây dựng trường sơn	586.000.000	Quyết định số 572/QĐ-TCTCHKVN ngày 19 tháng 02 năm 2024 của Tổng giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP về việc Phê duyệt Kết quả chỉ định thầu Gói thầu số 6: “Thi công rà phá bom mìn và vật nổ” thuộc dự án: “Xây dựng nhà ga hàng hóa – Cảng hàng không quốc tế Cát Bi”.
8	Gói thầu số 7: “Giám sát thi công rà phá bom mìn, vật nổ”.	Tiểu đoàn 544/Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội	16.500.000	Quyết định số 573/QĐ-TCTCHKVN ngày 19 tháng 02 năm 2024 của Tổng giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP về việc Phê duyệt Kết quả chỉ định thầu gói thầu số 7: “Giám sát thi công rà phá bom mìn, vật nổ” thuộc dự án: “Xây dựng nhà ga hàng hóa – Cảng hàng không quốc tế Cát Bi”.
9	Gói thầu số 8: “Tur vấn lập nhiệm vụ khảo sát và thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công tác khảo sát và lập thiết kế bản vẽ thi công”	Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO	11.000.000	Quyết định số 4823/QĐ-TCTCHKVN ngày 17 tháng 11 năm 2023 của Tổng giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP Về việc Phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 8 “Tur vấn lập nhiệm vụ khảo sát và thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công tác khảo sát và lập thiết kế bản vẽ thi công” thuộc dự án

Stt	Tên gói thầu	Đơn vị thực hiện	Giá trị (đồng)	Văn bản phê duyệt
				“Xây dựng nhà ga hàng hóa – Cảng hàng không quốc tế Cát Bi”.
10	Gói thầu số 9 “Khảo sát xây dựng giai đoạn lập thiết kế bản vẽ thi công”	Trung tâm nghiên cứu Địa kỹ thuật	360.218.000	Quyết định số 5028/QĐ-TCTCHKVN ngày 30 tháng 11 năm 2023 của Tổng giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP Về việc: Phê duyệt Kết quả chỉ định thầu gói thầu số 9 “Khảo sát xây dựng giai đoạn lập thiết kế bản vẽ thi công” thuộc dự án “Xây dựng nhà ga hàng hóa - Cảng hàng không quốc tế Cát Bi”.
11	Gói thầu số 10 “Giám sát khảo sát giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công”	Công ty TNHH MTV thiết kế và tư vấn xây dựng công trình hàng không ADCC	14.000.000	Quyết định số 5039/QĐ-TCTCHKVN ngày 01 tháng 12 năm 2023 của Tổng giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP Về việc: Phê duyệt Kết quả chỉ định thầu gói thầu số 10 “Giám sát khảo sát giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công” thuộc dự án “Xây dựng nhà ga hàng hóa - Cảng hàng không quốc tế Cát Bi”.
12	Gói thầu số 11 “Tư vấn lập Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình”	Công ty TNHH MTV Thiết kế và Tư vấn xây dựng công trình hàng không ADCC và Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng Việt Nam	10.627.664.880	Quyết định số 190/QĐ-TCTCHKVN ngày 17 tháng 01 năm 2024 của Tổng giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 11 “Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình” thuộc dự án “Xây dựng nhà ga hàng hóa – Cảng hàng không quốc tế Cát Bi”

Stt	Tên gói thầu	Đơn vị thực hiện	Giá trị (đồng)	Văn bản phê duyệt
13	Gói thầu số 12 “Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công”	Trung tâm nghiên cứu và tư vấn xây dựng (CCRC)	385.300.300	Quyết định số 5457/QĐ-TCTCHKVN ngày 28 tháng 12 năm 2023 của Tổng giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP Về việc: Phê duyệt Kết quả chỉ định thầu gói thầu số 12 “Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công” thuộc dự án “Xây dựng nhà ga hàng hóa - Cảng hàng không quốc tế Cát Bi”.
14	Gói thầu số 13 “Tư vấn thẩm tra dự toán xây dựng công trình”	Viện kinh tế xây dựng – Bộ xây dựng	359.176.000	Quyết định số 5457/QĐ-TCTCHKVN ngày 28 tháng 12 năm 2023 của Tổng giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP Về việc: Phê duyệt Kết quả chỉ định thầu gói thầu số 13 “Tư vấn thẩm tra dự toán xây dựng công trình” thuộc dự án “Xây dựng nhà ga hàng hóa - Cảng hàng không quốc tế Cát Bi”.
Tổng giá trị <i>[Kết chuyển sang Bảng số 4]</i>			14.922.315.644	

Bảng số 2: Bảng tổng hợp phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu

Stt	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị (đồng)
1	Chi phí giải phóng mặt bằng	Cơ quan có thẩm quyền	20.763.363.487
2	Lệ phí thẩm định dự án đầu tư	Cơ quan có thẩm quyền	43.499.994
3	Lệ phí thẩm định thiết kế	Cơ quan có thẩm quyền	234.497.572
4	Lệ phí thẩm định dự toán	Cơ quan có thẩm quyền	216.799.642
5	Thẩm duyệt thiết kế PCCC	Cơ quan có thẩm quyền	17.907.498
6	Thẩm tra phê duyệt quyết toán vốn đầu tư	Chủ đầu tư	422.844.409
7	Chi phí quản lý dự án	Chủ đầu tư	6.220.876.782
8	Chuẩn xác lại các định mức xây dựng được vận dụng điều chỉnh và xác định các định mức dự toán mới trong quá trình thi công xây dựng	Chủ đầu tư	450.000.000
9	Thẩm tra xác định định mức điều chỉnh và định mức mới trong giai đoạn thi công	Chủ đầu tư	400.000.000
10	Kiểm tra chất lượng vật liệu, kiểm định chất lượng công trình	Chủ đầu tư	973.386.146
11	Tư vấn quan trắc lún, quan trắc biến dạng công trình.	Chủ đầu tư	1.565.208.663
12	Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu	Cơ quan có thẩm quyền	1.565.208.663
13	Chi phí dự phòng	Chủ đầu tư	46.212.800.130
	Tổng cộng		79.086.392.985

Bảng số 3 - Bảng tổng hợp phân công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu

STT	Nội dung	Kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo Quyết định số 4758/QĐ-TCTCHKVN ngày 14/11/2023	Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh theo Tờ trình này
1	BỔ SUNG GÓI THẦU SỐ 14		
	Tên gói thầu	-	<i>Gói thầu số 14 “Giám sát môi trường”</i>
	Tên chủ đầu tư	-	<i>Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam - CTCP</i>
	Tóm tắt công việc chính của gói thầu	-	<i>Giám sát môi trường trong quá trình thi công xây dựng</i>
	Giá gói thầu	-	400.000.000 đồng <i>Trong đó:</i> - <i>Chi phí giám sát môi trường trong giai đoạn thi công: 400.000.000 đồng</i> - <i>Chi phí dự phòng: 0 đồng.</i>
	Nguồn vốn	-	<i>Vốn hợp pháp của ACV</i>
	Hình thức lựa chọn nhà thầu	-	<i>Chi định thầu rút gọn.</i>
	Phương thức lựa chọn nhà thầu	-	-

STT	Nội dung	Kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo Quyết định số 4758/QĐ-TCTCHKVN ngày 14/11/2023	Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh theo Tờ trình này
	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	-	15 ngày
	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	-	Quý II/2024
	Loại hợp đồng	-	Hợp đồng trọn gói
	Thời gian thực hiện gói thầu	-	450 ngày kể từ ngày khởi công
	Tùy chọn mua thêm	-	Không
	Giám sát hoạt động đấu thầu	-	Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP - Địa chỉ: 58 Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh - Số điện thoại: 028-3848.5383 - Email: vptct@vietnamairport.vn
	HỢP NHẤT GÓI THẦU SỐ 14 VÀ GÓI THẦU SỐ 17 THÀNH GÓI THẦU SỐ 15		
2	Tên gói thầu	Gói thầu số 14 “Thi công san nền, gia cố nền, cọc móng nhà ga”	Gói thầu số 15 “Thi công xây dựng, cung cấp hàng hóa và lắp đặt thiết bị công trình”

STT	Nội dung	Kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo Quyết định số 4758/QĐ-TCTCHKVN ngày 14/11/2023	Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh theo Tờ trình này
		<i>Gói thầu số 17 “Thi công xây lắp, cung cấp hàng hóa và lắp đặt thiết bị công trình”</i>	
	Tên chủ đầu tư	Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 không quy định	<i>Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP</i>
	Tóm tắt công việc chính của gói thầu	Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 không quy định	<ul style="list-style-type: none"> - Xây dựng nhà ga hàng hóa có diện tích khoảng 23.876 m². - Xây dựng sân đỗ ô tô trước nhà ga có diện tích khoảng 33.770 m². - Xây dựng tuyến giao thông kết nối nhà ga hàng hóa với hệ thống giao thông hiện hữu với diện tích khoảng 22.626 m².
	Giá gói thầu	<p><i>Gói thầu số 14: 225.639.474.444 đồng</i></p> <p><i>Gói thầu số 17: 393.425.588.467 đồng</i></p>	<p>619.100.534.519 đồng</p> <p><i>Trong đó:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Chi phí xây dựng: 486.693.072.967 đồng - Chi phí thí nghiệm cọc: 354.416.074 đồng - Chi phí thiết bị (XD): 46.333.790.521 đồng - Chi phí thiết bị công nghệ: 32.380.797.000 đồng

STT	Nội dung	Kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo Quyết định số 4758/QĐ-TCTCHKVN ngày 14/11/2023	Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh theo Tờ trình này
			<ul style="list-style-type: none"> - Chi phí dự phòng: 53.338.157.956 đồng, trong đó: + Chi phí dự phòng phân xây dựng: 48.669.307.297 đồng. + Chi phí dự phòng phân thiết bị xây dựng: 4.633.379.052 đồng + Chi phí dự phòng phân thí nghiệm cọc: 35.471.607 đồng.
	Nguồn vốn	Vốn hợp pháp của ACV	Không điều chỉnh
	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Gói thầu số 14: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Đấu thầu rộng rãi trong nước, không qua mạng
		Gói thầu số 17: Đấu thầu rộng rãi trong nước, không qua mạng	
	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Gói thầu số 14: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ
		Gói thầu số 17: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	
	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 không quy định	90 ngày

STT	Nội dung	Kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo Quyết định số 4758/QĐ-TCTCHKVN ngày 14/11/2023	Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh theo Tờ trình này
	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Gói thầu số 14: Quý I/2024 - Quý II/2024 Gói thầu số 17: Quý I/2024 - Quý II/2024	Quý II/2024 – Quý III/2024
	Loại hợp đồng	Gói thầu số 14: Theo đơn giá cố định Gói thầu số 17: Theo đơn giá kết hợp	Hợp đồng hỗn hợp trong đó: - Phần xây dựng, thiết bị xây dựng và thí nghiệm cọc: hợp đồng theo đơn giá cố định. - Phần mua sắm thiết bị công nghệ: hợp đồng trọn gói
	Thời gian thực hiện gói thầu	Gói thầu số 14: 120 ngày Gói thầu số 17: 330 ngày	450 ngày kể từ ngày khởi công
	Tùy chọn mua thêm	Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 không quy định	Không
	Giám sát hoạt động đấu thầu	Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 không quy định	Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP - Địa chính: 58 Trường sơn, phường 2, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh - Số điện thoại: 028-3848.5383

STT	Nội dung	Kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo Quyết định số 4758/QĐ-TCTCHKVN ngày 14/11/2023	Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh theo Tờ trình này
			- Email: vptct@vietnamairport.vn
3	HỢP NHẤT GÓI THẦU SỐ 15 VÀ GÓI THẦU SỐ 16 THÀNH GÓI THẦU SỐ 16		
	Tên gói thầu	Gói thầu số 15 “ <i>Tư vấn giám sát Thi công san nền, gia cố nền, cọc móng nhà ga</i> ” Gói thầu số 16 “ <i>Tư vấn giám sát Thi công xây lắp, cung cấp hàng hóa và lắp đặt thiết bị công trình</i> ”	Gói thầu số 16 “ <i>Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình</i> ”
	Tên chủ đầu tư	Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 không quy định	Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP
	Tóm tắt công việc chính của gói thầu	Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 không quy định	Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị cho công trình (phần công việc gói thầu số 15)
	Giá gói thầu	Gói thầu số 15: 3.250.244.650 đồng	7.826.043.317 đồng
		Gói thầu số 16: 4.575.798.666 đồng	Trong đó: - Chi phí giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị: 7.826.043.317 đồng - Chi phí dự phòng: 0 đồng
	Nguồn vốn	Vốn hợp pháp của ACV	Không điều chỉnh

STT	Nội dung	Kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo Quyết định số 4758/QĐ-TCTCHKVN ngày 14/11/2023	Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh theo Tờ trình này
	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Gói thầu số 15: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng Gói thầu số 16: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng
	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Gói thầu số 15: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ Gói thầu số 16: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ
	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 không quy định	60 ngày
	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Gói thầu số 15: Quý I/2024 - Quý II/2024 Gói thầu số 16: Quý I/2024 - Quý II/2024	Quý II/2024 – Quý III/2024
	Loại hợp đồng	Gói thầu số 15: Trọn gói Gói thầu số 16: Trọn gói	Hợp đồng trọn gói
	Thời gian thực hiện gói thầu	Gói thầu số 15: 120 ngày	450 ngày kể từ ngày khởi công

STT	Nội dung	Kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo Quyết định số 4758/QĐ-TCTCHKVN ngày 14/11/2023	Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh theo Tờ trình này
		<i>Gói thầu số 16: 330 ngày</i>	
	Tùy chọn mua thêm	Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 không quy định	<i>Không</i>
	Giám sát hoạt động đấu thầu	Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 không quy định	<p><i>Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Địa chỉ: 58 Trường sơn, phường 2, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh</i> - <i>Số điện thoại: 028-3848.5383</i> - <i>Email: vptct@vietnamairport.vn</i>
	HỢP NHẤT GÓI THẦU SỐ 18 VÀ GÓI THẦU SỐ 19 THÀNH GÓI THẦU SỐ 17		
4	Tên gói thầu	<i>Gói thầu số 18 “Bảo hiểm xây dựng công trình phần san nền, gia cố nền, cọc móng nhà ga”</i>	<i>Gói thầu số 17 “Bảo hiểm xây dựng công trình”</i>
		<i>Gói thầu số 19 “Bảo hiểm xây dựng công trình phần thân nhà ga hàng hóa và các hạng mục còn lại”</i>	
	Tên chủ đầu tư	Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 không quy định	<i>Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP</i>

STT	Nội dung	Kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo Quyết định số 4758/QĐ-TCTCHKVN ngày 14/11/2023	Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh theo Tờ trình này
	Tóm tắt công việc chính của gói thầu	Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 không quy định	<i>Mua bảo hiểm cho công tác thi công xây dựng công trình</i>
	Giá gói thầu	<i>Gói thầu số 18: 675.854.275 đồng</i>	<i>1.865.845.280 đồng</i>
		<i>Gói thầu số 19: 1.189.991.005 đồng</i>	<i>Trong đó: - Chi phí bảo hiểm: 1.865.845.280 đồng - Chi phí dự phòng: 0 đồng</i>
	Nguồn vốn	Vốn hợp pháp của ACV	Không điều chỉnh
	Hình thức lựa chọn nhà thầu	<i>Gói thầu số 18: Chào hàng cạnh tranh, qua mạng</i>	<i>Chào hàng cạnh tranh trong nước, qua mạng</i>
		<i>Gói thầu số 19: Chào hàng cạnh tranh, qua mạng</i>	
	Phương thức lựa chọn nhà thầu	<i>Gói thầu số 18: Không</i>	<i>Một giai đoạn, một túi hồ sơ</i>
		<i>Gói thầu số 19: Không</i>	
	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	<i>Không có</i>	<i>60 ngày</i>
	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	<i>Gói thầu số 18: Quý I/2024 - Quý II/2024</i>	<i>Quý II/2024 – Quý III/2024</i>

STT	Nội dung	Kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo Quyết định số 4758/QĐ-TCTCHKVN ngày 14/11/2023	Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh theo Tờ trình này
		<i>Gói thầu số 19: Quý I/2024 - Quý II/2024</i>	
	Loại hợp đồng	<i>Gói thầu số 18: Trọn gói</i>	<i>Hợp đồng theo tỷ lệ phần trăm</i>
		<i>Gói thầu số 19: Trọn gói</i>	
	Thời gian thực hiện gói thầu	<i>Gói thầu số 18: 120 ngày</i>	<i>450 ngày kể từ ngày khởi công</i>
		<i>Gói thầu số 19: 330 ngày</i>	
	Tùy chọn mua thêm		<i>Không</i>
	Giám sát hoạt động đấu thầu	Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 không quy định	<i>Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP</i> - Địa chính: 58 Trường sơn, phường 2, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh - Số điện thoại: 028-3848.5383 - Email: vptct@vietnamairport.vn
5	ĐIỀU CHỈNH GÓI THẦU SỐ 20 THÀNH GÓI THẦU SỐ 18		
	Tên gói thầu	<i>Gói thầu số 20 “Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành”</i>	<i>Gói thầu số 18 “Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành”</i>

STT	Nội dung	Kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo Quyết định số 4758/QĐ-TCTCHKVN ngày 14/11/2023	Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh theo Tờ trình này
	Tên chủ đầu tư	Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 không quy định	Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP
	Tóm tắt công việc chính của gói thầu	Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 không quy định	Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành
	Giá gói thầu	1.334.717.570 đồng	1.334.717.570 đồng Trong đó: - Chi phí kiểm toán: 1.334.717.570 đồng - Chi phí dự phòng: 0 đồng
	Nguồn vốn	Vốn hợp pháp của ACV	Không điều chỉnh
	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Không điều chỉnh
	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Không điều chỉnh
	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Không có	60 ngày
	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Quý I/2025	Quý I/2026
	Loại hợp đồng	Hợp đồng trọn gói	Không điều chỉnh

STT	Nội dung	Kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo Quyết định số 4758/QĐ-TCTCHKVN ngày 14/11/2023	Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh theo Tờ trình này
	Thời gian thực hiện gói thầu	90 ngày	60 ngày
	Tùy chọn mua thêm	Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 không quy định	Không
	Giám sát hoạt động đấu thầu	Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 không quy định	<p>Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP</p> <ul style="list-style-type: none"> - Địa chính: 58 Trường sơn, phường 2, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh - Số điện thoại: 028-3848.5383 - Email: vptct@vietnamairport.vn

Bảng số 4 - Phần công việc chưa đủ điều kiện lập Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Stt	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Phần công việc chưa đủ điều kiện lập Kế hoạch lựa chọn nhà thầu	0,00
Tổng giá trị [Kết chuyển sang Bảng tổng hợp giá trị các phần công việc]		0,00

Bảng số 5 - Tổng hợp giá trị các phần công việc

Stt	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện	14.922.315.64
2	Tổng giá trị phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu	79.086.392.985
3	Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu	630.527.140.685
4	Tổng giá trị phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu	0
Tổng giá trị các phần công việc		724.535.849.314
Tổng mức đầu tư làm tròn của dự án		724.945.000.000